

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	八屋・荒堀線道路舗装(その2)工事
工 事 場 所	今市
工 事 の 概 要 (変 更 後)	工事延長 L=65.0m 土 工 1式 舗 装 工 A=520m ² 区画線工 L=162m
契約の相手方	起産業(有)
当初契約日	令和 5 年 3 月 9 日
変更の種類	工期変更、増工
工 事 期 間 (変 更 後)	令和 5 年 6 月 15 日
契約金額(変更後)	9,664,600 円
変更の理由	予算の繰越が議決されたことによる工期変更及び公共工事設計労務単価の特別措置による増のため