

変 更 契 約 結 果 表

|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 名 称           | 黒土小学校プール外周フェンス修繕                                                         |
| 工 事 場 所           | 久路土1191番地1                                                               |
| 工 事 の 概 要 (変 更 後) | フェンス H=1.8m    53m<br>コンクリート削孔    29孔<br>ブロック積工 5段積    8m<br>側溝蓋設置    1式 |
| 契約の相手方            | (有)共眞建設                                                                  |
| 当初契約日             | 令和    5    年    2    月    28    日                                        |
| 変更の種類             | 増工                                                                       |
| 工 事 期 間 (変 更 後)   |                                                                          |
| 契約金額(変更後)         | 2,634,500 円                                                              |
| 変更の理由             | プール出入り口側溝蓋設置増工のため                                                        |