

変更契約結果表

工事名称	市民プールろ過装置・循環ポンプ取替修繕
工事場所	八屋2407-1
工事の概要(変更後)	ろ過装置・循環ポンプ取替 1式
契約の相手方	(株)アイワ福岡営業所
当初契約日	令和 5 年 3 月 3 日
変更の種類	工期変更
工事期間(変更後)	令和 5 年 6 月 5 日
契約金額(変更後)	1,969,000 円
変更の理由	循環ポンプの部品調達遅延等による工期変更のため