

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	三毛門汚水面整備管渠建設8工事に伴う舗装工事
工 事 場 所	豊前市大字三毛門
工 事 の 概 要 (変 更 後)	工事延長 L=166.8m 1.土木工 一式 2.産業廃棄物処理工 一式 3.舗装工 A=850m ² 4.区画線工 一式
契約の相手方	(株)ツボネ
当初契約日	令和 4 年 6 月 6 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	3,842,300 円
変更の理由	産業廃棄物処理工等の増工の為