

変更契約結果表

業務委託 名称	豊前市ため池劣化状況評価業務委託(その3)
業務委託 場所	三毛門外7地区
業務委託 の概要(変更後)	ため池劣化状況評価 N=8箇所 (上原池、池尾池、新池(宮の前)、夕田池、太田池、塔田池、湊迫池、山谷池)
契約の相手方	呉調査設計(株)
当初契約日	令和 4 年 6 月 8 日
変更の種類	増工、工期変更
業務委託 期間(変更後)	令和 5 年 3 月 15 日
契約金額(変更後)	3,402,300 円
変更の理由	堤体等漏水調査及び余水吐き、ゲート等機械施設の変状調査の数量変更のため