

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	八屋漁港泊地浚渫工事
工 事 場 所	八屋
工 事 の 概 要 (変 更 後)	工事延長 L=130.0m 浚 渫 工 V=8,295m ³
契約の相手方	(株)豊成建設
当初契約日	令和 4 年 7 月 22 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	37,598,000 円
変更の理由	浚渫土量の増による変更