

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	中畑地区(A路線)急傾斜地崩壊対策(その4)工事
工 事 場 所	岩屋
工 事 の 概 要 (変 更 後)	工事延長 L=55.5m 土 工 1式 排 水 工 L=84m 法 面 工 A=719m ² 防護柵工 L=125m 仮 設 工 1式 伐 採 工 1式
契約の相手方	(有)小石組
当初契約日	令和 4 年 7 月 22 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	37,530,900 円
変更の理由	法面工及び防護柵工の増による変更