

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	八屋・恒富線道路舗装(その6)工事
工 事 場 所	杳川
工 事 の 概 要 (変 更 後)	工事延長 L=74.0m 土 工 1式 産廃処理工 1式 舗 装 工 A=704m ² 区画線工 L=483m 防護柵工 L=26m 雑 工 1式
契約の相手方	(有)宮崎組
当初契約日	令和 4 年 7 月 27 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	9,850,500 円
変更の理由	本線部舗装延長ならびに区画線工、産廃処理工増による変更のため