

## 変更契約結果表

工事名称	四郎丸・杉ヶ谷線道路改良(その6)工事
工事場所	四郎丸
工事の概要(変更後)	工事延長 L=30.0m 排水工 L=30.0m 舗装工 A=89m <sup>2</sup> 雑工 1式
契約の相手方	山崎建設
当初契約日	令和 4 年 7 月 8 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,186,800 円
変更の理由	コンクリート工の増及び、土工、舗装工の増減のため