

変更契約結果表

工事名称	四郎丸・畠中線道路舗装(その3)工事
工事場所	畠中
工事の概要(変更後)	工事延長 L=50.0m 舗装工 A=257m ²
契約の相手方	松新建設(株)
当初契約日	令和 4 年 7 月 11 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,264,900 円
変更の理由	舗装工の増及び、土工、産廃処理の増減のため