

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	千束中学校受水槽等設備改修工事
工 事 場 所	吉木1122番地1
工 事 の 概 要 (変 更 後)	給排水衛生設備・消火設備工事 ・水道引込等工事 1式 ・受水槽工事 FRP製 1基 ・消火水送水ポンプ 1基 ・校内消火栓配管工事 1式 ・電気設備工事 1式
契約の相手方	(有)山崎工務店
当初契約日	令和 4 年 7 月 14 日
変更の種類	工期変更
工 事 期 間 (変 更 後)	令和 5 年 2 月 28 日
契約金額(変更後)	37,356,000 円
変更の理由	資材納期遅延のため