

変 更 契 約 結 果 表

業務委託 名称	千束・山内線設計業務委託
業務委託 場所	千束
業務委託 の概要(変更後)	委託延長 L=0.31km 歩道詳細設計 L=0.31km 打合せ 中間打合せ 3回
契約の相手方	シビックアーツコンサルタント(株)北九州支店
当初契約日	令和 4 年 7 月 13 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,956,900 円
変更の理由	中間打合せ増のため