

変 更 契 約 結 果 表

業務委託 名称	広山排水路改修工事 家屋事前調査業務委託
業務委託 場所	四郎丸
業務委託 の概要(変更後)	家屋事前調査 N=3棟 工作物事前調査(外壁) N=1箇所
契約の相手方	日本工営都市空間㈱九州支店
当初契約日	令和 4 年 7 月 14 日
変更の種類	工期変更
業務委託 期間(変更後)	令和 4 年 10 月 31 日
契約金額(変更後)	1,276,000 円
変更の理由	対象の家屋事前調査にあたり、家主と協議を続けた結果、調整に不測の日数を要した為。