

変更契約結果表

業務委託 名称	八屋・荒堀線測量業務委託
業務委託 場所	今市
業務委託 の概要(変更後)	委託延長 L=0.52km 現地測量 1箇所 路線測量 L=0.52km
契約の相手方	(有)三毛門測量
当初契約日	令和 4 年 7 月 12 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,983,100 円
変更の理由	IP設置による増の為