

変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	本町団地・新町団地量水器及び集中検針盤更新工事
工事 場所	八屋・今市
工事 の概要(変更後)	量水器及び集中検針盤更新 リモート式量水器 φ20mm 30台 集中検針盤(屋内型) 4台
契約の相手方	拓水設備
当初契約日	令和 4 年 8 月 18 日
変更の種類	減工
工事 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	7,422,800 円
変更の理由	量水器の口径変更のため