

変 更 契 約 結 果 表

工事 名称	二葉汚水面整備管渠建設17工事
工事 場所	八屋
工事 の概要(変更後)	1.管渠工 φ150 リブ付硬質塩化ビニル管 路線延長 L=26.0m 管渠工 φ150 硬質塩化ビニル管 路線延長 L=2.8m 2.マンホール工 0号:2箇所 3.取付管及びます工 3箇所 4.付帯工 1式
契約の相手方	福田建設
当初契約日	令和 4 年 8 月 12 日
変更の種類	増工
工事 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,446,400 円
変更の理由	舗装工の増工等のため