

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	大村・大西線道路改良(その8)工事
工 事 場 所	野田
工 事 の 概 要 (変 更 後)	工事延長 L=117.0m 土 工 1式 排 水 工 L=280.0m 縁 石 工 L=122.2m 舗 装 工 A=718.0m ² 擁 壁 工 L=112.4m 撤 去 工 1式 安 全 費 1式
契約の相手方	(有)共眞建設
当初契約日	令和 4 年 9 月 29 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	37,423,100 円
変更の理由	既設構造物撤去工減ならびに歩道部舗装工増による変更のため