

変 更 契 約 結 果 表

工 事 名 称	豊前市民会館トイレ改修工事
工 事 場 所	八屋2009-3
工 事 の 概 要 (変 更 後)	施設名称:豊前市市民会館 建築年度:1963年(昭和38年) 施設用途:集会所 構 造:RC造 地下1階、地上2階建 延べ面積:1,928㎡] 建築工事 1式、電気設備工事 1式 機械設備工事 1式 屋外排水設備工事 1式、屋外給水設備工事 1式 消火配管設備工事 1式、屋外舗装部解体・復旧 1式
契約の相手方	(株)石田組豊前支店
当初契約日	令和 4 年 9 月 14 日
変更の種類	増工
工 事 期 間 (変 更 後)	
契約金額(変更後)	20,353,300 円
変更の理由	工事中の調査で発覚した配管設備ルート変更及び土間下陥没による盛土、配管等の追加工事の増のため。