

変更契約結果表

工事名称	沓川汚水面整備管渠建設17工事
工事場所	沓川
工事の概要(変更後)	1.管渠工 φ150リブ付硬質塩化ビニル管 L=54.4m 2.マンホール工 0号:1箇所 小型:2箇所 3.取付管及びます工 3箇所 4.付帯工 1式
契約の相手方	(有)長野組
当初契約日	令和 5 年 5 月 19 日
変更の種類	減工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	4,648,600 円
変更の理由	路線延長の変更及びCo舗装からAs舗装への変更のため