

変更契約結果表

工事名称	薬師寺排水路改修工事
工事場所	薬師寺
工事の概要(変更後)	法面整形(左岸側) L=15.0m
契約の相手方	安勝建設
当初契約日	令和 5 年 11 月 8 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	880,000 円
変更の理由	法面整形延長変更による増