

## 変更契約結果表

工事名称	八屋・荒堀線道路舗装(その3)工事
工事場所	今市
工事の概要(変更後)	工事延長 L=63.0m 舗装工 A=507m <sup>2</sup>
契約の相手方	起産業(有)
当初契約日	令和 5 年 12 月 7 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	8,494,200 円
変更の理由	工事延長増のため