

変更契約結果表

工事名称	堀立2号線道路改良(その3)工事
工事場所	塔田
工事の概要(変更後)	舗装工 A=17m ²
契約の相手方	田中組
当初契約日	令和 5 年 12 月 11 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	5,767,300 円
変更の理由	舗装工増及び残土処分地変更のため