

## 変更契約結果表

工事名称	大河内7号線道路災害復旧工事
工事場所	大河内
工事の概要(変更後)	コンクリートブロック積工 A=27㎡
契約の相手方	(有)大建
当初契約日	令和 5 年 12 月 8 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	6,933,300 円
変更の理由	コンクリートブロック積の面積増のため