

変更契約結果表

工事名称	前川・能徳線道路補修工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	工事延長 L=26.0m 排水工 L=23m 舗装工 A=33m ²
契約の相手方	(有) 昴建設
当初契約日	令和 5 年 12 月 6 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,554,200 円
変更の理由	舗装面積の増による変更のため