

変更契約結果表

工事名称	宇島駅前広場リニューアル工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	擁壁工 L=38m 園路広場舗装・縁石工 A=390㎡
契約の相手方	(株)久保田組
当初契約日	令和 5 年 12 月 15 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	12,010,900 円
変更の理由	舗装面積及びコンクリート産廃処理の増による変更のため