

変更契約結果表

工事名称	四郎丸・畠中線道路舗装工事
工事場所	松江
工事の概要(変更後)	工事延長 L=413.8m 舗装工 A=1,618m ² 区画線工 L=287m
契約の相手方	(有)矢鳴組
当初契約日	令和 5 年 6 月 19 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	9,136,600 円
変更の理由	区画線工及び産廃処理の増のため