

## 変更契約結果表

工事名称	永久5号線道路改良工事
工事場所	永久
工事の概要(変更後)	
契約の相手方	(有)吉田建設
当初契約日	令和 6 年 1 月 5 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	令和 6 年 3 月 28 日
契約金額(変更後)	1,749,000 円
変更の理由	施工範囲等の協議が必要なため