

## 変更契約結果表

工事名称	永久5号線道路改良工事
工事場所	永久
工事の概要(変更後)	舗装工 A=150m <sup>2</sup> 路側工 L=28.4m
契約の相手方	(有)吉田建設
当初契約日	令和 6 年 1 月 5 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,813,900 円
変更の理由	視線誘導標設置のため