

変更契約結果表

工事名称	求菩提4号線道路災害復旧工事
工事場所	求菩提
工事の概要(変更後)	排水工 L=5m 舗装工 A=279m ²
契約の相手方	(有)となり建設
当初契約日	令和 5 年 12 月 27 日
変更の種類	減工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,693,800 円
変更の理由	排水工の延長減のため