

変更契約結果表

工事名称	今市・六郎線舗装補修工事
工事場所	吉木
工事の概要(変更後)	工事延長 L=44.5m 舗装工 A=247m ²
契約の相手方	(株)ツボネ
当初契約日	令和 5 年 12 月 25 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,657,700 円
変更の理由	舗装面積の増による変更のため