

変更契約結果表

| | |
|------------|------------------|
| 工事名称 | 馬洗池護岸改修工事 |
| 工事場所 | 野田 |
| 工事の概要(変更後) | 建設補助機械搬入搬出 N=1回 |
| 契約の相手方 | 景明建設 |
| 当初契約日 | 令和 5 年 12 月 27 日 |
| 変更の種類 | 増工 |
| 工事期間(変更後) | |
| 契約金額(変更後) | 1,815,000 円 |
| 変更の理由 | 施工数量の変更のため |