

## 変更契約結果表

工事名称	前川消防車庫新築工事
工事場所	八屋1094-1
工事の概要(変更後)	施設用途:車庫 構造 :木造 延べ面積:57.96㎡ 階数 :平屋 建築工事 1式 電気設備工事 1式 機械設備工事 1式
契約の相手方	(株)アンテック
当初契約日	令和 5 年 6 月 7 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	15,214,100 円
変更の理由	建築内容の変更による増のため