

## 変更契約結果表

工事名称	求菩提水路改修工事
工事場所	求菩提
工事の概要(変更後)	練石積工 A=22m <sup>2</sup> 底張コンクリート工 A=21.2m <sup>2</sup>
契約の相手方	(有)となり建設
当初契約日	令和 5 年 12 月 27 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,980,000 円
変更の理由	施工面積変更に伴う練石積工の変更のため