

## 変更契約結果表

工事名称	久路土22号線道路舗装工事
工事場所	塔田
工事の概要(変更後)	舗装工 A=383.0m <sup>2</sup>
契約の相手方	(有)吉田建設
当初契約日	令和 5 年 6 月 7 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	3,773,000 円
変更の理由	舗装工の増のため