

変更契約結果表

業務委託 名称	豊前市庁舎耐震改修工事設計業務委託
業務委託 場所	吉木955
業務委託 の概要(変更後)	1.非常用電源設備追加調査 1式 2.構造計算業務 1式
契約の相手方	(株)アスク設計
当初契約日	令和 5 年 6 月 6 日
変更の種類	増工・工期変更
業務委託 期間(変更後)	令和 5 年 12 月 22 日
契約金額(変更後)	4,188,800 円
変更の理由	非常用電源設備の負荷系統調査及び新設玄関車寄せ屋根部構造計算業務の追加のため