

## 変更契約結果表

工事名称	恒富11号線道路歩道設置工事
工事場所	恒富
工事の概要(変更後)	縁石工 L=46m
契約の相手方	田中組
当初契約日	令和 5 年 7 月 12 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	6,098,400 円
変更の理由	取付による縁石工の増及び安全施設の追加のため