

変更契約結果表

工事名称	四郎丸・杉ヶ谷線道路改良(その7)工事
工事場所	四郎丸
工事の概要(変更後)	舗装工 A=93m ²
契約の相手方	(有)東建設
当初契約日	令和 5 年 7 月 6 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,618,000 円
変更の理由	路肩コンクリートの増による変更