

変更契約結果表

工事名称	林道大河内線舗装補修工事
工事場所	川内
工事の概要(変更後)	工事延長 L=70.0m 表層工 A=215.0m ²
契約の相手方	(株)ツボネ
当初契約日	令和 5 年 7 月 10 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,356,300 円
変更の理由	不陸整正補足材厚さの変更及びアスカーブの数量変更のため