

## 変更契約結果表

工事名称	林道豊築線舗装補修工事
工事場所	畑
工事の概要(変更後)	工事延長 L=56.4m 表層工 A=126.0m <sup>2</sup>
契約の相手方	(株)ツボネ
当初契約日	令和 5 年 7 月 10 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,664,300 円
変更の理由	舗装、防草コンクリートの施行数量の変更及びアスカーブ新設のため