

変更契約結果表

工事名称	岸井・鬼木線舗装補修工事
工事場所	岸井・高田
工事の概要(変更後)	工事延長 L=51.5m 嵩上工 L=4m 舗装工 A=228m ² 排水工 L=69m
契約の相手方	(株)釘丸建設
当初契約日	令和 5 年 7 月 10 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,413,500 円
変更の理由	舗装面積の増による変更