

変更契約結果表

工事名称	八屋小学校屋内運動場パラペット補修工事
工事場所	八屋2232番地1
工事の概要(変更後)	パラペット改修(浮き部撤去) 19.9㎡ アンカーピンニング工法 33.4㎡ シール工法 249m 玄関上裏撤去・補修 5.4㎡
契約の相手方	岩本塗装
当初契約日	令和 5 年 7 月 10 日
変更の種類	減工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	5,194,200 円
変更の理由	工法の一部を変更し、校舎の防水劣化部を追加で補修したため