

## 変更契約結果表

|            |  |
|------------|--|
| 工事名称       | 岩屋坊保存修理工事  |
| 工事場所       | 求菩提339   |
| 工事の概要(変更後) | 1.仮設道設置工事 1式<br>2.直接仮設工事 1式<br>3.木工事 1式<br>4.建具工事 1式<br>5.畳工事 1式<br>6.電気工事 1式<br>7.外構工事 1式<br>8.その他工事 1式 |
| 契約の相手方     | (有)となり建設   |
| 当初契約日      | 令和 5 年 7 月 6 日   |
| 変更の種類      | 工期変更   |
| 工事期間(変更後)  | 令和 5 年 11 月 30 日   |
| 契約金額(変更後)  | 6,215,000 円  |
| 変更の理由      | 木工事の追加及び仮設道敷設復旧費増のため   |