

変更契約結果表

工事名称	四郎丸・畠中線道路舗装(その4)工事
工事場所	畠中
工事の概要(変更後)	区画線工 L=245m
契約の相手方	(株)ツボネ
当初契約日	令和 5 年 8 月 7 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	2,740,100 円
変更の理由	産業廃棄物処理工の増による変更