

## 変 更 契 約 結 果 表

業務委託 名称	前田橋調査設計業務委託
業務委託 場所	八屋
業務委託 の概要(変更後)	調査・設計 1式
契約の相手方	(株)千代田コンサルタント九州支店
当初契約日	令和 5 年 8 月 7 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	6,106,100 円
変更の理由	パラペット設計、パラペット試掘調査の増、中性化試験(ドリル法)の減のため