

## 変更契約結果表

業務委託 名称	向田橋調査設計業務委託
業務委託 場所	鳥井畑
業務委託 の概要(変更後)	調査・設計 1式
契約の相手方	(株)日設コンサルタント
当初契約日	令和 5 年 8 月 3 日
変更の種類	増工
業務委託 期間(変更後)	
契約金額(変更後)	7,602,100 円
変更の理由	伸縮装置補修設計の増及び品質試験数量の変更による増のため