

## 変更契約結果表

業務委託 名称	史跡求菩提山災害復旧設計業務委託
業務委託 場所	求菩提
業務委託 の概要(変更後)	設計業務 1式
契約の相手方	(株)修復技術システム
当初契約日	令和 5 年 8 月 2 日
変更の種類	増工・工期変更
業務委託 期間(変更後)	令和 5 年 12 月 28 日
契約金額(変更後)	1,959,100 円
変更の理由	令和5年7月の大雨により被害箇所が拡大したため、実施設計図を再作成したことによる増