

## 変更契約結果表

工事名称	前川汚水面整備管渠建設7工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	舗装工(本復旧工) A=487m <sup>2</sup>
契約の相手方	(株)アンテック
当初契約日	令和 5 年 9 月 13 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	17,110,500 円
変更の理由	舗装工(本復旧工)増工等のため