

## 変更契約結果表

工事名称	交通安全施設設置(その2)工事
工事場所	市内一円
工事の概要(変更後)	舗装工 A=28m <sup>2</sup> 区画線工 L=730m
契約の相手方	(有)エスアールシステム
当初契約日	令和 5 年 9 月 11 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	1,642,300 円
変更の理由	カラー舗装工の増に伴う変更