

変更契約結果表

工事名称	前川汚水面整備管渠建設8工事
工事場所	八屋
工事の概要(変更後)	3.取付管及びます工 5箇所 舗装工(本復旧工・車道部) A=896㎡
契約の相手方	(有)宮崎組
当初契約日	令和 5 年 10 月 13 日
変更の種類	増工
工事期間(変更後)	
契約金額(変更後)	22,293,700 円
変更の理由	舗装工の増工等のため