

変更契約結果表

| | |
|------------|--------------------------------------|
| 工事名称 | 佐瀬風橋外1橋補修工事 |
| 工事場所 | 下川底・河原田 |
| 工事の概要(変更後) | |
| 契約の相手方 | (有)東建設 |
| 当初契約日 | 令和 5 年 10 月 5 日 |
| 変更の種類 | 工期変更 |
| 工事期間(変更後) | 令和 6 年 3 月 25 日 |
| 契約金額(変更後) | 29,480,000 円 |
| 変更の理由 | 工法変更のための現地再調査及び再積算や天候不順により工事進捗が遅れたため |